Интернет-магазин

14 янв. 2022 г.

http://

OOO Turquoise

Управляющий проектом Антропов Вадим

Сроки проекта 10 янв. 2022 г. - 3 февр. 2022 г.

Выполнено19%Задачи16Исполнители6

2

Задачи

Название	Дата начала	Дата окончания
Составление плана проекта	10.01.2022	11.01.2022
Интерпретация требований	10.01.2022	11.01.2022
Разработка	12.01.2022	31.01.2022
Контроль за ходом выполнения работ	12.01.2022	31.01.2022
Верстка сайта	12.01.2022	17.01.2022
Регистрация пользователей	12.01.2022	13.01.2022
Просмотр товаров	14.01.2022	17.01.2022
Корзина	18.01.2022	19.01.2022
Оформление заказа	20.01.2022	21.01.2022
Поиск товаров	24.01.2022	25.01.2022
Фильтр товаров	26.01.2022	27.01.2022
Обратная связь	28.01.2022	31.01.2022
Составление документации	12.01.2022	31.01.2022
Тестирование	18.01.2022	31.01.2022
Исправление ошибок	18.01.2022	31.01.2022
Отчет о разработке	01.02.2022	02.02.2022


3

Исполнители

Имя	Стандартная роль	
Антропов Вадим	управляющий проектом	
Закомолдин Денис	Аналитик	
Бурлаков Игорь	Программист	
Арасланова Дарья	Программист	
Лукавский Евгений	Тестировщик	
Бобошко Илья	Технический писатель	

Отчет о разработке01.02.202202.02.2022

GanttChart



Занятость ресурсов

GANTT project января 2022 февр. 14 11 12 21 24 Имя Стандартная роль Вадим управляющий проект... Вакомолдин Денис Аналитик ⊡

■ Бурлаков Игорь Программист Поиск товаров Оформление заказа • Фильтр товаров • Просмотр товаров Регистрация пользователей Корзина Арасланова Дарья Э Лукавский Евгений Тестировщик Технический писатель Вобошко Илья

5